

令和2年5月13日
北九州市技術監理局

各 位

新型コロナウイルス感染症対策等を受けた
学校大規模改修工事等の対応について

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国が発出した「緊急事態宣言」が5月末まで延長されたことを受け、市立学校の臨時休校期間も延長されたことから、本年度の夏休みが短縮される可能性があります。

そのため、本年度第1四半期に発注を予定していた「学校大規模改修工事」等は、当初の計画を変更する予定です。

今後、児童生徒の安全を確保しつつ学校運営に支障のない範囲で工事内容等を見直し、調整がつき次第、順次発注する予定です。

【問合せ先】

北九州市技術監理局契約部契約課
(建築工事契約担当)

電話 093-582-2256

FAX 093-582-3113